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Projekto aprašymas
Situacija prieš projekto įgyvendinimą

Anksčiau Lietuvos geležinkeliuose buvo naudojama linijinė radijo ryšio sistema, kuria
važiuojančio lokomotyvo mašinistas susisiekdavo su traukinių tvarkdariu, stoties budėtoju ar kitų
lokomotyvų mašinistais bei zoninė radijo ryšio sistema, skirta manevravimo, infrastruktūros objektų
remonto, kitiems darbams. Šios sistemos neatitinko radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių
reglamento, buvo nesertifikuotos, tolesnis jų naudojimas trukdė įgyvendinti Europos parlamento ir Tarybos
direktyvos 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų
atitikties pripažinimo" nuostatas Lietuvoje.
 

Projekto tikslai

Projekto tikslai – užtikrinti ryšio sistemos atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai dėl
transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos; užtikrinti ryšį tarp viso personalo, dirbančio su
traukinių eismu, su skirtingais pirmumo lygiais, su naudotojų grupėmis, vietinę ir funkcinę informavimo
sistemą, avarinius skambučius, taip užtikrinant eismo saugumą ir nelaimių prevenciją; sumažinti eismo
įvykių riziką, kurių metu į aplinką gali pakliūti pavojingos medžiagos; paruošti techninius reikalavimus
Europos traukinių eismo valdymo sistemos diegimui; sumažinti radijo ryšio einamuosius kaštus.
 

Projektui skirta parama

2005 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija savo sprendimu Nr. K(2005)5711 bei 2010m. balandžio
28 d. jo pakeitimu Nr.K(2010)2921 projektui Nr.2005/LT/16/C/PT/001 „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio
sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R" (pagal EK sprendimus skirta parama sudarė 208.953.097,60
Lt) iš ES Sanglaudos fondo skyrė 177.610.132,96 Lt (85% projekto vertės), o Lietuvos Respublikos
valstybė skyrė 31.342.964,64 Lt (15% projekto vertės) finansavimą.

Pagal 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos sprendimą bei 2010 m. balandžio 28 d. jo
pakeitimą Nr.K(2010)2921 projekto Nr.2005/LT/16/C/PT/001 „Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos
modernizavimas įdiegiant GSM-R" statybos darbų pradžia – 2007 m. gruodžio 19 d., pabaiga – 2010 m.
gruodžio 31 d., o lėšų tinkamumo laikotarpis – nuo 2005 m. rugpjūčio 16 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 
 

Projekto įgyvendinimas

Projekto Lietuvos geležinkelių radijo ryšio sistemos modernizavimas įdiegiant GSM-R rangovas -
įmonių Belam-Riga SIA ir Nortel GmbH (dabar Kapsch CarrierCom AG konsorciumas). Darbų pradžia -
2008 m. sausio 3 d., pabaiga – 2010 m. spalio 15 d.

Projekto techninę priežiūrą vykdė įmonė Systra S.A.
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Projekto įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinus projektą GSM-R ryšys užtikrina balsinį radijo ryšį ir duomenų, nekritinių eismo
saugumui, perdavimą. Šis ryšys apima 1563,3 km geležinkelio linijų, įskaitant tarptautinius transporto
koridorius, kitas tarptautines ir regionines linijas, skirstymo stočių ir uosto teritorijas, geležinkelio
priežiūros ir remonto technologinius parkus bei kelius. Projekto įgyvendinimo metu taip pat įrengti 2
tinklo komutavimo centrai (centrinė įranga), įrengtos GSM-R radijo ryšio priemonės 385 lokomotyvuose,
įrengtas 281 fiksuotas terminalas dispečeriniam ryšiui užtikrinti. Baigus projektą Lietuvos geležinkelių
radijo ryšio sistema atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/16/EB "Dėl transeuropinės
paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos" reikalavimus. GSM-R sistema leido pilnai patenkinti Lietuvos
geležinkelių radijo ryšio poreikius, padidino eismo saugumą, sudarė sąlygas plėsti ryšių paslaugų
nomenklatūrą keleivių ir krovinių vežėjams, kitoms viešąja geležinkelių infrastruktūra besinaudojančioms
įmonėms. Ateityje ši GSM-R sistema galės būti panaudota kaip pagrindas diegiant Europos traukinių
valdymo sistemą. Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę
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